

# 樓宇更新大行動

## 第一類別：有業主立案法團的目標樓宇

2009年2月25日

公布財政預算案

2009年3-5月

前期準備工作：  
法團召開管委會會議，通過加入「樓宇更新大行動」；及準備所需資料（如入伙紙副本）

2009年5月

獲立法會通過有關撥款後接受申請：  
法團遞交申請（1個月）

2009年6月

房協／市建局審批申請是否符合目標樓宇條件（2-4星期）

如法團早前已獲房協／市建局協助，並取得「原則上同意批准」，可馬上展開聘請「認可人士」，定出核准維修工程範圍

如法團未曾獲得房協／市建局協助，房協／市建局會進行實地視察，才發出「原則上同意批准」（2-4星期）

2009年7-8月

招標聘請承建商

\*法團聘請認可人士（2個月內）

2009年秋季

開始維修工程

認可人士進行視察；定出核准維修工程範圍（2個月內）

2009年底／2010年初

招標聘請承建商（2個月內）

開始維修工程

## 第二類別：無業主立案法團或組織維修工程有困難的樓宇

2009 年 2 月 25 日

公布財政預算案

2009 年 3-5 月

現有 320 幢未履行屋宇署法定命令的樓宇，屋宇署會發信要求有關樓宇業主在 14 日內聘請認可人士進行維修工程

- 通知區議會行動的詳細資料，並邀請區議會提名目標樓宇
- 有關政府部門提名目標樓宇
- 屋宇署、房協、市建局挑選樓宇

如業主／法團不願意／無能力自行進行維修工程，屋宇署會聘請顧問

如業主／法團願意／有能力自行進行維修工程，房協／市建局會提供協助，往後程序與第一類別自\*起相同

2009 年 5 月

顧問進行實地視察（約 1 星期）

顧問提交維修監工計劃書（約 1 星期）

屋宇署審批維修監工計劃書（約 2 星期）

2009 年 6 月

屋宇署聘請承建商

開始維修工程



發展局