
屋宇署  註冊承建商作業備考  7 7  

建築工程的質量監督  

根據《建築物條例》，任何就建築工程 (包括街道工程 )獲委

任的認可人士、註冊結構工程師和註冊岩土工程師各有其責任，當中

包括按照監工計劃書的規定監督建築工程的進行，而獲委任的註冊承

建商亦須按照監工計劃書的規定不斷監督工程的進行。質量監督工作

是監工計劃書制度的一部分，以確保進行建築工程時全面遵從《建築

物條例》及其規例的條文、建築事務監督批准的圖則以及任何批准及

／或同意施工時所施加的條件。  

2 .  根據《 2 0 0 9 年地盤監督作業守則》（《守則》），認可人

士、註冊結構工程師、註冊岩土工程師及註冊承建商的獲授權簽署人

應為其工作班子的所有職級適任技術人員編訂檢查清單以作遵從，清

單除列出常見工程項目外，亦應為該工程計劃加入其他必要的特定項

目，包括監督質量的項目，以及建築事務監督於審批及／或同意施工

時所施加的任何其他條件。至於質量監督方面，《守則》已就各類基

礎工程、現場土地勘測工程及泥釘工程提供指引，訂明於不同階段須

檢查的工程項目；指出某些範疇屬工程關鍵階段而須作更頻密的檢

查；以及指導認可人士、註冊結構工程師、註冊岩土工程師及獲授權

簽署人識別某部分工程屬關鍵工序。  

質量監督的工程項目  

3 .  為改善現行質量監督的規管機制，本作業備考提供更詳盡指

引，將上蓋建築、挖掘與側向承托及地盤平整工程的常見檢查項目列

明於附錄 A ，以供參考。由於項目眾多，不能盡錄，認可人士／註冊

結構工程師／註冊岩土工程師／獲授權簽署人亦應將他們認為對該建

築項目是重要的項目列入檢查清單內。舉例來說，一些與個別建築項

目有關的檢查項目，如建造幕牆、玻璃牆、預應力混凝土或鋼結構工

程等，亦應列入上蓋建築清單中。  

質量監督的記錄  

4 .  認可人士、註冊結構工程師、註冊岩土工程師及獲授權簽署

人擬備監工計劃書後，須負責執行計劃書內其相關的部分，並應按規

定巡查地盤（包括親身巡查），確保已符合監工計劃書的要求，以及

他們的代表及適任技術人員已根據監工計劃書履行職責。  

______
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5 .  為方便建築事務監督審核認可人士／註冊結構工程師／註冊

岩土工程師／獲授權簽署人履行監督職責的情況以及綜覽建築工程的

進度，所有清單及檢查記錄應存放在地盤，以便地盤監察組人員或其

他建築事務監督代表可隨時查閱。有關適任技術人員進行質量監督及

檢查工作的記錄的樣本載於附錄B，以供參考。為切合個別建築項目的

需要及作業情況，認可人士／註冊結構工程師／註冊岩土工程師／獲

授權簽署人亦可自行編製質量監督記錄表格供其工作班子的適任技術

人員使用。  

6 .  建築事務監督已向認可人士，註冊結構工程師及註冊岩土工

程師發出內容相若的作業備考。  

建築事務監督余德祥   

檔 號  ：  BD  GR / BR EG /A /2 3  

初 版  ：  2 0 1 6年 1 1月  
本 修 訂 版  ：  2 0 2 1 年 2 月 (助理署長 /拓展 ( 2 ) )  

(修改第 1至 3段及附錄A和B )

______



附錄 A 
(註冊承建商作業備考 APP-77) 

上蓋建築／挖掘與側向承托／地盤平整工程的質量監督  
於不同階段須檢查的工程項目  

為監督建築工程的質量，各工程於不同階段須檢查的項目現列於下表供參

考。工程計劃管理架構的各主管須與其他工作班子的主管溝通，編訂不同工程的清

單，訂定合適的巡查次數以及個別工程項目的關鍵階段，以配合個別建築項目所需。  

上蓋建築工程的各階段  
（上蓋建築工程的質量監督工作應視乎情況由認可人士／註冊結構工程師及其適任技術人員  

以及註冊一般建築承建商的獲授權簽署人及其適任技術人員負責）  

項目

編號  階段／項目  說明  

工作班子  

認可

人士  

註冊

結構

工程

師  

註冊

岩土

工程

師  

註冊

承建

商  

(a)  實地進行的鋼筋混凝土工程  

QC1 重要構件的位置及

尺寸  
檢查鋼筋混凝土構件的位置、布局及尺

寸。  
    

QC2 核實鋼筋的質量  檢查物料運送記錄及批量；根據CS2的
適用版本檢查鋼筋的抽樣和測試結果。  

    

QC3 安裝鋼筋  為下一階段澆注混凝土前檢查鋼筋的尺

寸、位置、數量及安裝細節，包括根據

《認可人士、註冊結構工程師及註冊岩

土工程師作業備考》ADV-15檢查混凝

土保護層及預留搭接鋼筋的細節以及造

工。  

    

QC4 核實混凝土的質量  檢查物料運送記錄；根據CS1的適用版

本檢查混凝土抽樣結果、抗壓測試結果

以及混凝土測試立方塊的統計數字。檢

查對高強度混凝土施加的特別條件，包

括取芯測試。  

    

QC5 澆注、搗固及養護

混凝土  
檢查混凝土工程的質量及造工。      

QC6 澆注、搗固及養護

轉移結構的混凝土  
除QC5項所述的質量及造工外，還應檢

查有否採用恰當的施工次序、臨時工

程、混凝土的澆注及養護方法。  

    

QC7 臨時模板及工作架  澆注混凝土前檢查模板及工作架是否穩

固，且不應過早拆除模板及工作架。  
★  ★  
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上蓋建築工程的各階段  
（上蓋建築工程的質量監督工作應視乎情況由認可人士／註冊結構工程師及其適任技術人員  

以及註冊一般建築承建商的獲授權簽署人及其適任技術人員負責）  

項目

編號  階段／項目  說明  

工作班子  

認可

人士  

註冊

結構

工程

師  

註冊

岩土

工程

師  

註冊

承建

商  

QC8 核實混凝土狀況  拆除模板後檢查混凝土的質量。      

QC9 核實鋼筋聯接器的

質量  
檢查物料運送記錄及批量；根據施加的

條件、設計標準以及地盤質量規管措施  
（如扭緊記錄等）檢查鋼筋聯接器的抽

樣及測試結果。  

    

QC10 核實預埋置件或錨

固件  
根據施加的條件檢查預埋構件的位置、

布局及種類，並檢查所規定的抽樣及測

試結果。  

    

QC11 實地核實混凝土的

強度  
實地檢查混凝土的強度（如採用取芯測

試或反彈錘敲測試等方法）。  
    

QCn 任何其他視為對監督上蓋建築工程質量的必要項目。  
 

適當的 

(b)  一般建築工程  

QB1 測定地庫及地面層

的位置  
檢查關鍵尺寸，包括地盤內的小巷及街

道、緊急車輛通道、樓宇後移的地方、

撥作公眾通道的地方、徵用作路面擴闊

用途的地方、樓層高度、防火及救援樓

梯、規定的樓梯、排煙口等的尺寸。  
 
檢查是否符合批准圖則的整體布局。  

    

QB2 測定上層樓層及屋

頂的位置  
檢查關鍵尺寸，包括內部撥作公眾通道

的地方、樓層高度、伸建物、露台、工

作平台、防護欄障、規定的樓梯、庇護

層及／或屋頂等。  
 
檢查是否符合批准圖則的整體布局。  

    

QB3 內部及裝修工程  檢查內部撥作公眾通道的地方、出口通

道 @ 、消防員 升降機門 廊、臨時庇 護

處、可豁免或不須計算總樓面面積的設

施（如露台、工作平台、加闊的公用走

廊及升降機大堂、機房、管槽、管井及

住客康樂設施等）的關鍵尺寸。  
 
檢查防火屏障的物料及建造、專利防火

產品的安裝（如防火門及防煙封條等的

耐火效能）。  
 

    
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上蓋建築工程的各階段  
（上蓋建築工程的質量監督工作應視乎情況由認可人士／註冊結構工程師及其適任技術人員  

以及註冊一般建築承建商的獲授權簽署人及其適任技術人員負責）  

項目

編號  階段／項目  說明  

工作班子  

認可

人士  

註冊

結構

工程

師  

註冊

岩土

工程

師  

註冊

承建

商  

檢查屋頂防水物料是否合適。  
 
檢查是否符合批准圖則的整體布局。  

QB4 安裝窗戶  檢查訂明窗戶以及設有便溺污水或廢水

設備的房間的窗戶的玻璃面積及可開啟

面積的最低要求。  
 
根據《認可人士、註冊結構工程師及註

冊岩土工程師作業備考》APP-116有關

設計、安裝及水密測試的指引進行檢

查。  
 
檢查有關批予變通或豁免條文的條件。  
 
檢查是否符合批准圖則的整體布局。  

    

QB5 提供暢通無阻的通

道（如適用）  
檢查觸覺引路帶、觸覺警示帶、停車

位、下斜路緣、服務台、暢通易達升降

機、斜道、梯台、浴室、走廊、門廊、

小路、盡頭移動空間、扶手伸延部分、

門的淨闊度、門把手旁無阻擋地方、暢

通易達廁所及尿廁等的關鍵尺寸。  
 
檢查是否符合《設計手冊︰暢通無阻的

通道》的適用版本，例如有否提供觸覺

及觸覺點字地圖、自動大門、在扶手、

指示牌等提供觸覺點字及觸覺資料。  

  

QBn 任何其他視為對監督一般建築工程質量的必要項目。  適當的 

代號︰  

★  《2009年地盤監督作業守則》第4.7至4.9條詳述了註冊結構工程師及註冊承建商之間

對模板及工作架的責任劃分。  

@ 一些須檢查的關鍵事項以供參考。這包括︰由建築物任何部分通往最終安全地方的連

續路徑；樓梯淨尺寸（包括高度、闊度、樓梯級面及豎板）和整體設計（例如不超過

16 塊豎板）；並提供足夠的指示牌及照明。  
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挖掘與側向承托工程的各階段  
（挖掘與側向承托工程的質量監督工作應視乎情況由認可人士／註冊結構工程師及  

其適任技術人員以及註冊一般承建商的獲授權簽署人及其適任技術人員負責。  
只有當施加的批准條件中規定須進行與岩土有關的合格監督時，  

才須由註冊岩土工程師工作班子負責監督有關工程質量）  

項目

編號  階段  說明  

工作班子  

認可

人士  

註冊

結構

工程

師  

註冊

岩土

工程

師  

註冊

承建

商  

QE1 臨時擋土板的位置  檢查臨時擋土板的位置及布局。  
 

*     

QE2 裝設臨時擋土板  檢查擋土板的物料及尺寸以及在適當

位置裝設擋土板的工序。  
    

QE3 裝設灌漿帷幕  檢查地盤現場所用灌漿混合料、灌漿

壓力及灌漿量以及灌漿工作是否符合

施工方法說明書。  

    

QE4 抽水測試或其他土地

處理效能測試  
檢查測試程序。  
 

    

QE5 
 

豎設和移除側向承托

工程的支撐  
檢 查 有 關 豎 設 和 移 除 側 向 承 托 系 統

（如分階段挖掘工程所用的橫擋及支

撐）的施工方法說明書及施工程序。  

*     

QE6 支撐的預壓  檢查預壓程序。      

QE7 挖掘工程  
 

檢 查 挖 掘 工 程 是 否 按 設 計 分 階 段 進

行，並且無過度挖掘、過度削切臨時

斜坡以及過度堆放物料，以致影響毗

鄰地面、構築物或建築物。  

*       

QE8 
 

回填工程  
 

檢查回填工程施工時是否已把泥土妥

為搗固；檢查工序、機器及設備、物

料、最終回填水平、測試等是否符合

批准圖則或已接納的建議。  

*       

QE9 在整個挖掘與側向承

托工程的安裝儀器及

監測工作  

檢查所有監測點的位置，查看其操作

狀況是否正常；讀數是否適時地正確

取讀；以及  
檢查土層／建築物並無過度移動，地

下水並無過度下降，以及並無過多的

水流入地盤。  

*    

QEn 任何其他視為對監督挖掘與側向承托工程質量的必要項目  適當的 
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代號︰  

* 認可人士及其適任技術人員須確保工程由合適建築專業人士（註冊建築工程師及／

或註冊岩土工程師）及註冊承建商檢查和監督；工程如有不符規定之處，亦須統籌

跟進行動。  
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地盤平整工程的各階段  
（地盤平整工程的質量監督工作應視乎情況由認可人士／註冊結構工程師／註冊岩土工程師及

其適任技術人員以及註冊一般建築承建商／  
註冊專門承建商的獲授權簽署人及其適任技術人員負責）  

項目

編號  階段  說明  

工作班子  

認可

人士  

註冊

結構

工程

師  

註冊

岩土

工程

師  

註冊

承建

商  

(a)  一般工程  

QSF1 監測土層或建築物移

動或地下水下降的情

況  

檢查所有監測點的位置及其操作狀況

是 否 正 常 ； 讀 數 是 否 適 時 地 正 確 取

讀。  

*     

QSF2 地盤排水  檢查地盤排水工程的施工情況。  #     

QSF3 保護土方工程避免受

大暴雨影響  
檢查施行保護措施的情況。  #     

(b)  削切及填土工程  

QSF4 測定削切／填土的位

置  
檢 查 削 切 ／ 填 土 的 位 置 、 範 圍 及 斜

度。  
#     

QSF5 挖掘工程  檢查挖掘工程是否分階段進行，且並

無過度挖掘、過度削切臨時斜坡以及

過度堆放物料，以致影響毗鄰土地、

構築物或建築物。  

*     

QSF6 回填工程  檢查回填工程施工時是否已把泥土妥

為搗固；檢查工序、機器及設備、物

料、最終回填水平、測試等是否符合

批准圖則或已接納的建議以及《認可

人士、註冊結構工程師及註冊岩土工

程師作業備考》APP-15。  

*     

QSF7 回填工程記錄  檢查所有回填工程及測試結果／記錄

均準備妥當。  
    

QSFn 任何其他視為對監督一般工程、削切及填土工程質量的必要

項目  
 適當的 

(c)  石坡及石坡處理工程  

QRS1 測定石坡的位置  檢查削石坡的位置、範圍及斜度。  #     

QRS2 挖掘  根據《認可人士、註冊結構工程師及

註冊岩土工程師作業備考》APP-17檢
查挖掘的次序／方法及建築標準。  

*     
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地盤平整工程的各階段  
（地盤平整工程的質量監督工作應視乎情況由認可人士／註冊結構工程師／註冊岩土工程師及

其適任技術人員以及註冊一般建築承建商／  
註冊專門承建商的獲授權簽署人及其適任技術人員負責）  

項目

編號  階段  說明  

工作班子  

認可

人士  

註冊

結構

工程

師  

註冊

岩土

工程

師  

註冊

承建

商  

QRS3 去除鬆石及削切石坡  檢查去除鬆石及削切石坡的工程施工時

並無影響石坡的穩定性及完整性。  
    

QRS4 核實石坡處理工程的

設計  
檢查設計假定及節理狀況是否符合設計

及批准圖則。  
    

QRS5 測定石坡處理工程的

位置  
檢查石坡處理工程的位置、範圍及布

局。  
    

QRS6 核實石坡處理工程的

質量  
檢查石坡處理工程的物料、抽樣及測試

結果。  
    

QRSn 任何其他視為對監督石坡及石坡處理工程質量的必要項目  
適當的 

(d)  擋土牆工程  

QRW1 擋土牆位置  檢查擋土牆的位置、範圍及布局。  
 

#       

QRW2 挖掘  檢查挖掘工程是否分階段進行，且並

無過度挖掘、過度削切臨時斜坡以及

過度堆放物料，以致影響毗鄰土地、

構築物或建築物。  

*     

QRW3 檢驗承壓層  檢查土地承壓層是否符合批准圖則、地

盤勘測報告及設計假定。  
 

    

QRW4 安裝鋼筋  根據《認可人士、註冊結構工程師及

註冊岩土工程師作業備考》ADV-15檢
查鋼筋的尺寸、數量及安裝細節，包

括混凝土保護層及造工。  
 

    

QRW5 核實混凝土質量  檢查物料運送記錄；根據CS1的適用版

本檢查混凝土樣本以及混凝土測試立

方塊抗壓測試結果。檢查對高強度混

凝 土 施 加 的 特 別 條 件 ， 包 括 取 芯 測

試。  
 

    

QRW6 澆注、搗固及養護混

凝土  
檢查混凝土工程的質量及造工。  
 

    
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地盤平整工程的各階段  
（地盤平整工程的質量監督工作應視乎情況由認可人士／註冊結構工程師／註冊岩土工程師及

其適任技術人員以及註冊一般建築承建商／  
註冊專門承建商的獲授權簽署人及其適任技術人員負責）  

項目

編號  階段  說明  

工作班子  

認可

人士  

註冊

結構

工程

師  

註冊

岩土

工程

師  

註冊

承建

商  

QRW7 核實排水及過濾物料

的質量  
檢查排水及過濾物料是否符合《認可人

士、註冊結構工程師及註冊岩土工程

師作業備考》APP-54。  

    

QRW8 防水及隔熱工程^  檢查物料及造工。      

QRW9 回填工程  檢查回填工程施工時是否已把泥土妥

為搗固；檢查工序、機器及設備、物

料、最終回填水平、測試等是否符合

批准圖則以及《認可人士、註冊結構

工程師及註冊岩土工程師作業備考》

APP-15及APP-54。  

*     

QRWn 任何其他視為對監督擋土牆工程質量的必要項目。  
適當的 

(e)  加固填築結構  

QRF1 測定加固填築結構的

位置  
檢查加固填築結構的位置、範圍及布

局。  
#     

QRF2 核實排水及過濾物料

的質量  
檢查排水及過濾物料是否符合《認可

人士、註冊結構工程師及註冊岩土工

程師作業備考》APP-54。  

    

QRF3 回填工程  檢查回填工程施工時是否已把泥土妥

為搗固；檢查工序、機器及設備、物

料、最終回填水平等是否符合批准圖

則或接納的建議以及《認可人士、註

冊結構工程師及註冊岩土工程師作業

備考》APP-15。  

*   

QRF4 回填工程記錄  檢查所有回填工程及測試結果／記錄

均準備妥當。  
  

QRFn 任何其他視為對監督加固填築結構工程的必要項目。  適當的 

- 8 - 



代號︰  

*  認可人士及其適任技術人員須確保工程由合適建築專業人士（註冊結構工程師及／

或註冊岩土工程師）及註冊承建商檢查和監督；工程如有不符規定之處，亦須統籌

跟進行動。  

#  認可人士及其適任技術人員須檢查並信納工程按照批准圖則所示的整體布局施工。  

^  適用於《建築物（規劃）規例》第48條所訂明構成住用建築物一部分的擋土牆。  

(2/2021) 
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附錄B 
(註冊承建商作業備考 77) 

記錄樣本

認可人士／註冊結構工程師／註冊岩土工程師／註冊承建商* 工作班子之下 
適任技術人員進行質量監督的記錄 

屋宇署檔案編號 BD 3/1234/15 
工程項目 ABC 中心 
工程類型 上蓋建築工程 
適任技術人員姓名(1) 李大文先生 
適任技術人員職級 T3 檢查頻率 每周一次 

日期 2015 年 1 月 7 日（星期三） 

檢查的工程位置 
（如適用） 

位置／詳情 

檢查結果 

結果 
(S(3)/NS(4)/NA(5)) 

補救方法／備註 

相片 
（如有） 

項目 
編號(2) 

QC1 3 樓的範圍 A S - 

QC2 批次編號 24 
（於 2015 年 1 月 2 日送抵） S - 

QC3 6 樓的範圍 C NS 
6B23、6B34 及 6B56 樑的鐙筋數目

不足 1-3 

QC4 6 樓的範圍 A S  

QC5 6 樓的範圍 A S - 

QC7 6 樓的範圍 B NS 垂直撐柱的側向斜杆不足 

QC8 - NA - 

QC9 批次編號 7 
（於 2015 年 1 月 2 日送抵） S 已抽取 3 件聯接器樣本作測試 

QC10 玻璃欄杆（位於 6 樓的範圍

C） S 
已選取鑽孔式錨固作測試；測試已

在見證下進行 

簽署 

* 刪去不適用者 

註(1)  : 按監工計劃書所載資料填寫的適任技術人員全名。 
註(2) : 參照夾附的清單。 
註(3) : “S”代表“滿意”。 

如不一致事項的性質非常輕微，並由適任技術人員於同一次檢查中確定已妥善糾正，則檢查結果可註明為

“滿意＂。 
註(4) : “NS”代表“不滿意”。 

應記錄在地盤監督報告內，並按適用情況填妥表格 B。 
如不一致事項符合下列條件，則適任技術人員須填妥表格 B：(a)嚴重影響安全；或(b)沒有嚴重影響安全，

但因該部分已經蓋封，未能於檢查或覆檢時確認工程項目／糾正工作是否妥善。 
註(5) : “NA” 代表“不適用”。 
(2/2021) 


